
                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

с. Мильково 
 

 
О внесении изменений  в постановление администрации Мильковского 

муниципального округа от 06.12.2024 № 925 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП 

«Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов системы водоснабжения Мильковского 

муниципального округа на 2024-2028 гг.» 
 

 
          

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ              
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года  
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007   
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», руководствуясь статьями 41, 43, 54 устава 
Мильковского муниципального округа,  

 
 
 



ПОСТАНОВЛЯЮ:   
     

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Мильковского муниципального округа от 06.12.2024г. № 925 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения Мильковского муниципального округа на 
2024-2028 гг.»: 

1.1.  В наименовании постановления и в п. 1 слова «на 2024-2028 гг.» 
заменить словами: «на  2024-2030 гг.». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путём его опубликования в 
газете «Мильковские новости» и разместить на официальном сайте 
администрации Мильковского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Мильковского муниципального округа 
Токарева Александра Анатольевича. 
 
 

 
Глава Мильковского 
муниципального округа 
 

[SIGNERSTAMP1] 
 

 
Н.В. Сепко 

 
  



    Приложение к постановлению 
    администрации Мильковского 

 муниципального округа 
    от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения Мильковского муниципального округа 

 на 2024-2030 гг. 
 

1. Общее положение. 
 
Техническое задание для инвестиционной программы КГУП 

«Камчатский водоканал» (далее КГУП «Камчатский водоканал») по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения Мильковского муниципального округа (далее – техническое 
задание) разработано на основании: 

 
1) Федерального закона от 7.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 
2) Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»; 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  
и водоотведения»; 

5) Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»; 

6) Приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»; 

7) Постановления администрации Мильковского сельского поселения 
№ 25 от 13.03.2020 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Мильковского сельского поселения Мильковского муниципального района 
Камчатского края до 2029 года»;  Постановления администрации Атласовского 
сельского поселения № 2 от 11.02.2014 «Об утверждении схемы водоснабжения 
Атласовского сельского поселения». По указанным нормативно-правовым 
актам ведётся работа по разработке нормативно-правового акта на 



Мильковский муниципальный округ. До момента принятия нормативно-
правового акта  Мильковского муниципального округа, в соответствии с 
Законом Камчатского края от 26.04.2023 № 218 «О преобразовании 
поселений, входящих в состав Мильковского муниципального района, и 
создании вновь образованного муниципального образования», применяются 
НПА, действующие до преобразования. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной 

программы. 
 

1) Основными целями инвестиционной программы являются: 
- реализация схемы водоснабжения Мильковского муниципального 

округа до 2030 г.  
- Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии 

с нормативными требованиями; 
- Увеличение срока эксплуатации сетей; 
- Повышение качества проведения услуг по водоснабжению; 
- Увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной 

способности сетей водоснабжения; 
- Организация централизованного водоснабжения на территориях округа, 

где оно отсутствует; 
- Организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах 

и на застраиваемых территориях; 
- Сокращение потребления электроэнергии; 

- Обеспечение нормативными требованиями; 
 
2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы 

основными задачами являются: 
- Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы 

водоснабжения Мильковского муниципального округа; 
- Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения с учетом 

требований по размещению пожарных гидрантов; 
- Модернизация и (или) замена технологического оборудования; 
- Внедрение автоматизированных систем управления и 

автоматизированных систем управления технологическим процессом для 
повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования 
централизованной системы водоснабжения; 

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
- Повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей; 
- Внедрение энергоснабжающих технологий для снижения энергозатрат 

при реализации основной деятельности (реализации требований энергетической 
эффективности). 



 
 

3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы: 
- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания 

благоприятной среды для проживания населения; 
- Повышение надежности работы инженерно-технических сетей  

и сооружений; 
- Улучшение экологической ситуации на территории Мильковского 

муниципального округа; 
- Снижение энергозатрат. 
В результате реализации мероприятий инвестиционной программы 

должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов 
надежности, качества, энергетической эффективности системы водоснабжения: 

- Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно 
соответствовать значению – 0,10 ед/км; 

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе водоснабжения, должен соответствовать значению 
– 0,324 кВт*час/м3; 

- Доля населения, обеспеченная услугой централизованного 
водоснабжения, должна соответствовать значению – 98%. 

 
3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения. 
 

Перечень мероприятий представлен в приложении к настоящему 
Техническому заданию: 

- Приложение Перечень мероприятий инвестиционной программы 
"Строительство, реконструкция и модернизация системы водоснабжения 
Мильковского муниципального округа на 2024-2030 гг." и план их 
финансирования. 

  
4. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы. 
 
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех 

месяцев после утверждения технического задания на его разработку. 
Администрация Мильковского муниципального округа в соответствии с 

частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ                      
«О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к рассмотрению 
инвестиционной программы в целях анализа ее особенности независимые 
организации. 

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах 
на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. 



Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП 
«Камчатский водоканал» по строительству реконструкции  
и модернизации объектов системы водоснабжения Мильковского 
муниципального округа на 2024-2030 гг. осуществляется в администрации 
Мильковского муниципального округа. 

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной 
власти Камчатского края принимает решение об утверждении инвестиционной 
программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в 
утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в 
утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на 
доработку являются: 

- Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию; 
- Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов; 
- Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной 

программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью 
реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным 
нормативам цены создания различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую 
инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта. 

В случае согласования администрацией Мильковского муниципального 
округа, инвестиционная программа направляется в Региональную службу по 
тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной 
власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов 
для организаций, осуществляющих водоснабжение. 

В случае признания проекта инвестиционной программы 
необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на 
разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП «Камчатский 
водоканал» дорабатывает инвестиционную программу  
в течении 30 календарных дней. 
      

5. Источник финансирования инвестиционной программы. 
 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения, направленные на повышение качества производимых 
для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической 
ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) 
объектов  на территории Мильковского муниципального округа, финансируется 
за счет: 

- Внебюджетных источников, в том числе собственных средств 
предприятия. 

 



6. Заказчик, разработчик и сроки реализации инвестиционной 
программы. 
 

- Заказчик инвестиционной программы – администрация Мильковского 
муниципального округа; 

- Разработчик технического задания на разработку инвестиционной 
программы КГУП «Камчатский водоканал», по строительству  
и реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения 
Мильковского муниципального округа на 2024-2030 гг. -  администрация 
Мильковского  муниципального округа; 

- Разработчик инвестиционной программы -  КГУП «Камчатский 
водоканал»; 

- Срок реализации инвестиционной программы 2024-2030 гг. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение к техническому заданию

План исполнения инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" на  2024 год, тыс. руб. (с НДС), с учетом корректировки 2024 года  

№ п/п Наименование мероприятия
Обоснование необходимости

(цель реализации)

Основные технические характеристики
Утвержденный план Корректировка_25 ИП период 2026-2030гг

Плановая стоимость
мероприятия, тыс. руб.

Источники
финансирования

Справка по исполнению за
предыдущие периоды реализации

ИП, тыс. руб.

ИП 2024-2030

Наименование
показателя (мощность,

протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед.
изм.

Значение показателя

Утверждено на
2024-2028 год,

тыс. руб.,

Корректировка
25 (24-28гг)

План (новая ИП
2026-2030гг)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Гиперссылка

на
обосновывающ
ие материалы

до реализации
мероприятия

после
реализации
мероприятия

Год начала
мероприятия

Плановый год
ввода в

эксплуатацию
(окончания работ)

Год начала
мероприятия

Корректировка
года ввода в
эксплуатацию
(окончание

работ)

Год начала
мероприятия

Корректировка
года ввода в
эксплуатацию
(окончание

работ)

ПИР

СМР/
оборудовани

е
(материал)

2022
ФАКТ

2023
ФАКТ

Утв. ПЛАН 2024 г
Факт

финансирования
2024 год,   тыс. руб.

Исполнение
финансирования в

2024 году, в %

Не реализовано
тыс. руб.

ОТКЛОНЕНИЯ
Утв. ПЛАН

2025 г
Корректировка
2025 (24-28гг)

Пояснения
Утв. ПЛАН

2026 г.
Корректировка 2025

(24-28гг)

План (новая
ИП 2026-
2030гг)

Пояснение Утв. ПЛАН
2027 г.

Корректировка
2025 (24-28гг)

План (новая ИП
2026-2030гг) Пояснение Утв. ПЛАН

2028 г.
Корректировка
2025 (24-28гг)

План (новая
ИП 2026-
2030гг)

Пояснение
План (новая
ИП 2026-
2030гг)

Пояснение
План (новая
ИП 2026-
2030гг)

Пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Мильковский  муниципальный округ (водоснабжение)
ПРИКАЗ от 20.11.2024 № 41-Н    О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 42-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатскийводоканал» в сфере водоснабжения Мильковского сельского поселения на 2024-2028 годы»

Группа 1.  Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения

1.1
Реконструкция скважины: Автоматизация и
диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит.
А с. Шаромы

Обеспечение надежности системы
водоснабжения (автоматизация и

диспетчеризация скважины с возможностью
автономной эксплуатации)

производительность тыс. м.куб./сут 0,384 0,384 2026 2026 2026 2026 2026 2026 806,14

Прибыль 1 0,00 0,00 671,78 671,78 671,78 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

0,00 0,00

×

671,78 671,78 671,78

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

× ×
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 134,36 134,36 134,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 134,36 134,36 134,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 671,78 671,78 671,78 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 671,78 671,78 671,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 806,14 806,14 806,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 806,14 806,14 806,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Реконструкция скважины: Автоматизация и
диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит.
А с. Шаромы

Обеспечение надежности системы
водоснабжения (автоматизация и

диспетчеризация скважины с возможностью
автономной эксплуатации)

производительность тыс. м.куб./сут 0,24 0,24 2027 2027 2027 2027 2027 2027 1042,62

Прибыль 1 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

868,85 868,85 868,85

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

×
Обосновывающ
ие материалы

Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Реконструкция резервуара чистой воды на
территории  Центрального водозабора в с.
Мильково (в том числе проектные работы и гос.
экспертиза проекта)

Обеспечение надежность системы в
соответствии с пожароохранным

законодательством
объем м³ 500 2*1000 2024 2028 2024 2030 2024 2030 9 380,0 296 301,18

Прибыль 1 0,00 1132,88 120 121,88 122 403,78 199 910,14 6 703,66 5 919,41 88,30% 784,25
Финансирование 2024 года

не исполнено в полном
объеме по авансовым

условиям договора (доп.
соглашение № 1 от

26.12.2024)

30 732 26 712

Завершение ПИР и начало
СМР по мероприятию

28 303 28 198 28 198 Корректировка
стоимости

мероприятия в
связи с

разработанной
проектной

документацией

27 253 27 120 27 120 Корректировка
стоимости

мероприятия в
связи с

разработанной
проектной

документацией

27 129 34 455 34 455

Корректировка стоимости
мероприятия в связи с

разработанной проектной
документацией

54 589,65
Корректировка

стоимости
мероприятия в связи

с разработанной
проектной

документацией

55 547,65 Корректировка
стоимости

мероприятия в
связи с

разработанной
проектной

документацией

Обосновывающ
ие материалы

Амортизация 0,00 256,71 11 939,28 13 932,07 19 511,88 1 113,00 1 113,00 100,00% 0,00 246 1 742 2 785 2 890 2 890 3 835 3 969 3 969 3 959 4 217 4 217 4 217,46 4 217,46
Возврат НДС 0,00 0,00 26 412,24 25 860,69 43 692,80 1 563,34 0,00 0,00% 1563,34 6 196 5 691 6 218 6 218 6 218 6 218 6 218 6 218 6 218 7 734 7 734 11 761,42 11 761,42
Итого без НДС 0,00 1 389,59 132 061,16 136 335,85 219 422,02 7 816,66 7 032,41 89,97% 784,25 30 978,22 28 453,64 31 088,76 31 088,76 31 088,76 31 088,76 31 088,76 31 088,76 31 088,76 38 672,28 38 672,28 58 807,11 59 765,11

Итого с НДС 0,00 1 389,59 158 473,39 162 196,53 263 114,81 9 380,00 7 032,41 74,97% 2 347,59 37 173,87 34 144,37 37 306,51 37 306,51 37 306,51 37 306,51 37 306,51 37 306,51 37 306,51 46 406,73 46 406,73 70 568,53 71 526,53

1.4 Реконструкция ВНБ п. Атласово
Обеспечение надежность системы в
соответствии с пожароохранным

законодательством
объем м³ 25 50 2025 2025 0 0 0 0 0,00

Прибыль 1 0,00 0,00 730,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

731 0,00
Мероприятие исключено, в
связи с установкой станции

водоочистки, в соостав
которой входят РЧВ

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

× ×
Амортизация 0,00 0,00 1 495,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 1 496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 445,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 2 226,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2 226,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 2 671,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2 671,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
Реконструкция скважины: автоматизация и
диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251
п. Атласово

Обеспечение надежности системы
водоснабжения (автоматизация и

диспетчеризация скважины с возможностью
автономной эксплуатации)

производительность м³ 240 240 2026 2026 2026 2026 2026 2026 1042,62

Прибыль 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00 Реализация
мероприятия в
соответствии с
утвержденным

графиком

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

×

Обосновывающ
ие материалы

Амортизация 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Реконструкция скважины: автоматизация и
диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250
п. Атласово

Обеспечение надежности системы
водоснабжения (автоматизация и

диспетчеризация скважины с возможностью
автономной эксплуатации)

производительность м³ 240 240 2027 2027 2027 2027 2027 2027 1042,62

Прибыль 1 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

868,85 868,85 868,85

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

×
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,77 173,77 173,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,85 868,85 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,62 1 042,62 1 042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Установка системы очистки артезианской воды на
водозаборе п. Атласово

Обеспечение надежности системы
водоснабжения (очистка системы питьевого

водоснабжения в соответствии с
требованиями СанПин)

производительность м³ 0 360 2024 2025 2024 2025 0 0 33 364,83

Прибыль 1 0,00 0,00 27 566,67 27 804,03 0,00 27 456,14 22 942,27 83,56% 4513,87 Авансирование в соответсвии
с условиями договора с

подрядной организацией,
перенос ПНР мероприятия на

2025 год

110,53 4 861,76
Корректировка стоимости

мероприятия с учетом
нереализованных средств

2024 года

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00

×

0,00

×
Обосновывающ
ие материалы

Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 5 513,33 5 560,81 0,00 5 491,22 4 588,45 83,56% 902,77 22,11 972,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 27 566,67 27 804,03 0,00 27 456,14 22 942,27 83,56% 4 513,87 110,53 4 861,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 33 080,00 33 364,83 0,00 32 947,36 27 530,72 83,56% 5 416,64 132,64 5 834,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Реконструкция ВНБ п. Лазо
Обеспечение надежность системы в
соответствии с пожароохранным

законодательством
объем м³ 25 25 2028 2028 0 0 0 0 0,00

Прибыль 1 0,00 0,00 1 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

×

0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

0,00 0,00 0,00

×

1 113,00 0,00 0,00
Мероприятие исключено, в
связи с установкой станции

водоочистки, в соостав
которой входят РЧВ

0,00

×

0,00

× ×
Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Возврат НДС 0,00 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого без НДС 0,00 0,00 1 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого с НДС 0,00 0,00 1 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 380,00 333 600,01Всего по группе 1, с НДС 0,00 1 389,59 199 495,37 199 495,36 267 048,81 42 327,36 34 563,13 81,66% 7 764,22 × 39 978,48 39 978,48 × 39 155,27 39 155,27 39 155,27 × 39 391,75 39 391,75 39 391,75 × 38 642,51 46 406,73 46 406,73 × 70 568,53 × 71 526,53 × ×

ИТОГО Мильковский муниципальный округ ВС

Прибыль 1 0 1 133 151 942 152 617 202 320 34 160 28 862 84,49% 5 298 × 31 573 31 573 × 28 975 28 870 28 870 × 28 991 28 857 28 857 × 28 242 34 455 34 455 × 54 590 × 55 548 × ×
Амортизация 0 257 14 304 14 801 20 381 1 113 1 113 100,00% 0 × 1 742 1 742 × 3 654 3 759 3 759 × 3 835 3 969 3 969 × 3 959 4 217 4 217 × 4 217 × 4 217 × ×
Возврат НДС 0 0 33 250 32 077 44 348 7 055 4 588 65,04% 2 466 × 6 663 6 663 × 6 526 6 526 6 526 × 6 565 6 565 6 565 × 6 441 7 734 7 734 × 11 761 × 11 761 × ×

Тариф 0 1 390 166 246 167 418 222 700 35 273 29 975 84,98% 5 298 × 33 315 33 315 × 32 629 32 629 32 629 × 32 826 32 826 32 826 × 32 202 38 672 38 672 × 58 807 × 59 765 × ×

Итого без НДС 0 1 390 166 246 167 418 222 700 35 273 29 975 84,98% 5 298 × 33 315 33 315 × 32 629 32 629 32 629 × 32 826 32 826 32 826 × 32 202 38 672 38 672 × 58 807 × 59 765 × ×

Итого с НДС 0 1 390 199 495 199 495 267 049 42 327 34 563 81,66% 7 764 × 39 978 39 978 × 39 155 39 155 39 155 × 39 392 39 392 39 392 × 38 643 46 406,73 46 406,73 × 70 569 × 71 527 × ×

Начальник ОПИПиК М.А. Кусая

Исп. Кусая М.А. 300-230 доб.2112

1.%20Обосновывающ%20мат%20ММО%20ВС/п.1.2%20ММО%20ВС
1.%20Обосновывающ%20мат%20ММО%20ВС/п.1.3%20ММО%20ВС
1.%20Обосновывающ%20мат%20ММО%20ВС/п.1.6%20ММО%20ВС
1.%20Обосновывающ%20мат%20ММО%20ВС/п.1.7%20ММО%20ВС

